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Nastavnik

doc.dr.sc. Anđelko Crnoja

Suradnik  

Cilj predmeta

Osposobljavanje za samostalno upravljanje građevinskim projektima. Savladati osnovne elemente

za upravljanje poslovnim, proizvodnim i uslužnim procesima.

Ishodi učenja

1. Definirati projekt, njegove faze i strukturu. Razumjeti i koristiti tehnike planiranja i optimalizacije te

pripremiti i izraditi plan projekta. Primjeniti kompjuterske programe za praćenje i kontrolu projekata.

Uvjeti za upis predmeta

(odslušan ili položen

kolegij) te potrebna

znanja i vještine

Ispit iz kolegija Vođenje, planiranje i praćenje projekata mogu prijaviti studenti koji su položili kolegij

Organizacija gradilišta i građenja.

Vrste izvođenja

predmeta

Auditorne vježbe

Predavanja

Samostalni zadaci

Komentari

Obveze studenata Predavanja, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

        

Sadržaj predmeta

Nastavna cjelina

Oblici nastave (sati)

Predavanja Seminari Vježbe E-učenje



Što je projekt ? Osnovne značajke i faze projekta;

Nepouzdanost projekta; Struktura projekta;

Priprema i izrada planova projekta; Troškovi

projekta; Tok informacija; Organizacijska

rješenja;Vođenje projekata-Project Manager;

Potrebna znanja-alati, kao što su PERT, CPM,

PD, Microsoft Project i Transplan; Optimalizacija

izvedenih planova; Postupci izrade planova

projekta; Blok kartična tehnika za izradu planova

projekata. Uvod, sistemski pristup, faze projekata,

struktura i ciljevi projekata, Povezivanje sudionika

u projektu, Upravljanje dokumentacijom, Rizici i

upravljanje rizicima, Informacijski sustav projekta,

Organizacijski sustavi, Odlučivanje, Projektiranje

organizacije, Pravni oblici tvrtke, Koncesije.

Tehnike mrežnog i linijskog planiranja. Principi i

metodologija izrade plana, ulazni podaci za

izradu plana, faze izrade plana, raspored

aktivnosti. Metode planiranja i optimalizacija

korištenja troškova, primjena na nivou projekta i

tvrtke. Metode planiranja i optimalizacija

korištenja resursa, primjena na nivou projekta i

tvrtke. Sustav praćenja i kontrole projekata.

Praćenje projekata, koncipiranje, prikupljanje

podataka i informacijski sustavi. Metode i tehnike

praćenja projekata, vremensko praćenje,

praćenje troškova i količina, integriranje

podataka. Primjena kompjuterskih programa u

praćenju i kontroli projekata. Praktični primjeri

sustava praćenja i kontrole projekata izvedenih

građevina.

30 0 15

      

Obvezna literatura

1. Zakon o građenju - važeći

2. Vukmir, B., Skendrović, V.: Koncesije i ugovaranje BOT projekata, HSGI, Zagreb,

1999.

3. Čala,I; i ostali autori: Inženjerski priručnik, dio 4, poglavlja 6. Planiranje i

praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

4. Vila, A; Štajdl, B; Čala, I; Karabajić, I: Metode planiranja proizvodnje,

Informator, Zagreb, 1982.

5. Schroeder, Roger,G: Upravljanje proizvodnjom, Mate, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura  

Način provjere ishoda učenja Pismeni 50 %, Usmeni 50 %.
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