
      

Sveučilište Sjever

Diplomski sveučilišni studij Graditeljstvo

ISVU šifra Naziv predmeta Status predmeta Semestar

184838 Organizacija gradilišta i građenja Obvezni 1

Tip predmeta Oblici nastave (ukupan broj sati u semestru) Samostalni rad (sati) ECTS

Stručni

      

P S V E-učenje

30 0 15

5

Nastavnik

prof.dr.sc. Vlado Majstorović

Suradnik Ana Bošnjak, asis.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o organiziranju gradilišta kao pripreme za izvođenje radova. Stjecanje teoretskih,

praktičkih i operativnih znanja i vještina, pomoću kojih se student osposobljava za organiziranje

izvođenja radova u visokogradnji i niskogradnji

Ishodi učenja

1. Planirati količine materijala i analizirati troškove te sastaviti troškovnik.

2. Pripremiti analizu cijena.

3. Interpretirati direktne i indirektne troškove.

4. Primijeniti pravne norme u građevinarstvu.

5. Objasniti upravne dozvole.

6. Imenovati gradilišnu dokumentaciju.

7. Osmisliti i sastaviti vremenski plan.

8. Rasporediti resurse kroz shemu gradilišta.

Uvjeti za upis predmeta

(odslušan ili položen

kolegij) te potrebna

znanja i vještine

Nema uvjeta.

Vrste izvođenja

predmeta

Auditorne vježbe

Predavanja

Samostalni zadaci

Komentari

Obveze studenata

Dolazak na predavanja - min. 70%, dolazak na vježbe – min. 70%. Uvjet pristupanja pismenom dijelu

ispita je pozitivno ocjenjen seminarski rad.

        

Sadržaj predmeta

Nastavna cjelina

Oblici nastave (sati)

Predavanja Seminari Vježbe E-učenje



Osnove teorije troškova, pojam troškova, vrste i

mjesta troškova. Principi poslovanja,

racionalizacija, produktivnost, ekonomičnost,

rentabilnost. Planiranje i kontrola troškova. Pojam

kalkulacije, vrste, strukture i metode kalkulacija.

Proračun direktnih troškova, analiza cijena.

Proračun indirektnih troškova, proračun faktora.

Pravne norme, subjekti prava, pravni odnosi,

vrste obveza i njihovi pravni učinci. Zakon o

građenju. Tehnička dokumentacija. Upravne

dozvole (lokacijska, građevinska, uporabna).

Zakon o javnoj nabavi i ugovaranje radova.

Gradilišna dokumentacija. Naplata radova. Lista

aktivnosti sa proračunom trajanja aktivnosti.

Mrežni dijagram sa izvršenom vremenskom

analizom (PDM metoda). 3.Gantogram,

histogram. Proračun smještajnih kapaciteta radne

snage, proračun skladišnih prostora. Shema

gradilišta. Analize cijena, troškovnik. Shema i

uređenje gradilišta sa svim potrebnim

proračunima i crtežima: Instalacije i privremeni

putevi na gradilištu. Planiranje unutarnjih

transporta na gradilištu. Smještaj proizvodnih

pogona i raspored građevinske mehanizacije.

Proračun skladišnih prostora, proračun i

planiranje privremanih objekta na gradilištu.

Troškovnik pripremnih radova na gradilištu.

Vremenski plan (gantogram) pripremnih radova

na gradilištu.

30 15

      

Obvezna literatura

1. Lončarić, R. (1997): Organizacija građenja, Sveučilište u Zagrebu;

2. Marušić, J. (1994): Organizacija građenja, Sveučilište u Zagrebu;

3. Klepac, J. (1984): Organizacija građenja, Sveučilište u Zagrebu,Građevinski

fakultet.

Dopunska literatura  

Način provjere ishoda učenja

Dva kolokvija tijekom semestra. Prolazom na oba kolokvija student se oslobađa i

pisanog i usmenog ispita. Pisani i usmeni ispit nakon odslušanih predavanja za

studente koji ne kolokviraju s tim da seminarski rad nosi 20%, pismeni 40 % i usmeni

40 % od potrebnog broja bodova.

Završni / Diplomski rad Da


